


# 月間工程のお知らせ ～回覧～

**ご近隣の皆様へ**  
 開成駅ホーム延伸工事、4月度の月間工程をお知らせいたします。  
 工事中は何かと迷惑、ご不便をおかけしておりますが、騒音・振動の低減、粉塵の飛散防止、周辺道路の安全確保に留意して工事を進めて参りますので、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

**工事施工者連絡先**  
 土木工事：鹿島建設株式会社 小田急開成駅工事（事）TEL 0465-46-9810  
 \*）工事に関してお気付きの点がございましたら、ご連絡願います。



**B：〇配線工事・鉄柱基礎工事  
 電気工事  
 〇ヤード整備工事  
 土木工事**

**A：〇干渉線工事・信号配線工事  
 電気工事  
 〇単管補設置工事  
 土木工事**

**C：〇配線工事・電路柱工事(基礎)  
 電気工事  
 〇ヤード整備工事・掘削工事  
 土木工事**

\*）工事予定は、天候等により変更する事があります。ご了承願います。  
 □：昼間作業      ●：騒音 振動がある作業  
 ■：夜間作業

作業種別	4月																													
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
A：線路内 電気工事（夜間）																														
A：線路内 土木工事（夜間）																														
B：下り線用地内 電気工事（昼間）																														
B：下り線用地内 土木工事（昼間）																														
C：上り線用地内 電気工事（昼間）																														
C：上り線用地内 土木工事（昼間）																														
C：上り線用地内 土木工事（夜間）																														

備考
・線路内に軌陸車入線、き電線引止替え作業、電力柱架け替え作業、信号機移設・配線作業を行います。
・軌道脇に単管柵を設置します
・線路脇配線作業を行います。 ・鉄柱基礎掘削作業を行います。
・場内通路の作成作業を行います。
・線路脇配線作業を行います。 ・鉄柱基礎掘削作業を行います。
・場内通路の作成作業及び掘削作業を行います。
・ホーム基礎の掘削作業を行います。