

月間工程のお知らせ ~回覧~


ご近隣の皆様へ

開成駅ホーム延伸工事、5月度の月間工程をお知らせいたします。
 工事中は何かご迷惑、ご不便をおかけしておりますが、騒音・振動の低減、粉塵の飛散防止、周辺道路の安全確保に留意して工事を進めて参りますので、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

工事施工者連絡先

土木工事：鹿島建設株式会社 小田急開成駅工事（事）TEL 0465-46-9810

*) 工事に関してお気付きの点がございましたら、ご連絡願います。



*) 工事予定は、天候等により変更する事があります。ご了承願います。

■ 昼間作業 ● 騒音 振動がある作業
 ▨ 夜間作業

作業種別	5月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
A: 線路内 電気工事（夜間）																																
A: 線路内 軌道工事（夜間）																																
B: 下り線用地内 土木工事（昼間）																																
B: 下り線用地内 土木工事（夜間）																																
C: 上り線用地内 土木工事（昼間）																																
C: 上り線用地内 土木工事（夜間）																																

備考
・線路内に軌陸車入線、き電線引止替え作業、電力柱架け替え作業、信号機移設・配線作業を行います。
・レールの高さ、通り調整作業を行います。 ・砕石を締め固める音が発生します。
・場内通路作成作業及び掘削を行います。
・ホーム基礎の掘削作業を行います。
・場内通路作成作業及び掘削作業を行います。
・ホーム基礎の掘削作業を行います。