

月間工程のお知らせ ~回覧~


ご近隣の皆様へ

開成駅ホーム延伸工事、6月度の月間工程をお知らせいたします。
 工事中は何かとご迷惑、ご不便をおかけしておりますが、騒音・振動の低減、粉塵の飛散防止、周辺道路の安全確保に留意して工事を進めて参りますので、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

工事施工者連絡先

土木工事：鹿島建設株式会社 小田急開成駅工事（事）TEL 0465-46-9810

*) 工事に関してお気づきの点がございましたら、ご連絡願います。



*) 工事予定は、天候等により変更する事があります。ご了承願います。

■：昼間作業 ●：騒音・振動がある作業
 ▨：夜間作業

作業種別	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
A：線路内 軌道工事（夜間）																														
A：線路内 電気工事（夜間）																														
B：下り線用地内 土木工事（昼間）																														
B：下り線用地内 土木工事（夜間）																														
C：上り線用地内 土木工事（昼間）																														
C：上り線用地内 土木工事（夜間）																														

備考
<ul style="list-style-type: none"> ・レールの高さ、通り調節作業を行います。 ・砕石をつき固める音が発生します。
<ul style="list-style-type: none"> ・レールと電車線の位置計測を機械で実施します。
<ul style="list-style-type: none"> ・支障物の撤去、基礎コンクリート作業を行います。
<ul style="list-style-type: none"> ・ホーム基礎の掘削作業を行います。
<ul style="list-style-type: none"> ・支障物の撤去、基礎コンクリート作業を行います。
<ul style="list-style-type: none"> ・ホーム基礎の掘削作業を行います。