


～回覧～

開成駅ホーム延伸工事、7月度の月間工程をお知らせいたします。
 工事中は何かとご迷惑、ご不便をおかけしておりますが、騒音・振動の
 低減、粉塵の飛散防止、周辺道路の安全確保に留意して工事を進めて参り
 ますので、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

土木工事：鹿島建設株式会社 小田急開成駅工事（事）TEL 0465-46-9810

・) 工事に関してお気づきの点がございましたら、ご連絡随います。



作業種別	7月																															備 考	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
B：下り線用地内 電気工事（昼間）																																	・線路脇配線作業を行います。
B：下り線用地内 土木工事（昼間）																																	・ホーム基礎コンクリート作業を行います。
B：下り線用地内 土木工事（夜間）																																	・ホーム基礎の掘削作業を行います。
C：上り線用地内 電気工事（昼間）																																	・線路脇配線作業を行います。
C：上り線用地内 土木工事（昼間）																																	・ホーム基礎コンクリート作業を行います。
C：上り線用地内 土木工事（夜間）																																	・ホーム基礎の掘削作業を行います。