

# 月間工程のお知らせ ~回覧~


## ご近隣の皆様へ

開成駅ホーム延伸工事、12月度の月間工程をお知らせいたします。  
 工事中は何かとご迷惑、ご不便をおかけしておりますが、騒音・振動の低減、粉塵の飛散防止、周辺道路の安全確保に留意して工事を進めて参りますので、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

## 工事施工者連絡先

土木工事：鹿島建設株式会社 小田急開成駅工事（事）TEL 0465-46-9810

\*) 工事に関してお気付きの点がございましたら、ご連絡願います。



\*) 工事予定は、天候等により変更する事があります。ご了承願います。

■：昼間作業 ●：騒音・振動がある作業  
 ▨：夜間作業

作業種別	12月																															備考		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
A：線路内 電気工事（夜間）																																		・信号機を設置します。
A：線路内 軌道工事（夜間）																																		・レールの交換作業を行います。 ・碎石をつき固める音が発生します。
B：下り線用地内 土木工事（昼間）																																		・ホーム舗装を行います。 ・ホーム舗装目地設置を行います。
B：下り線用地内 土木工事（夜間）																																		・ホーム上の防護柵撤去作業を行います。 ・ホーム舗装目地設置・端部階段設置作業を行います。
C：上り線用地内 土木工事（昼間）																																		・ホーム舗装を行います。 ・ホーム舗装目地設置を行います。
C：上り線用地内 土木工事（夜間）																																		・ホーム上の防護柵撤去作業を行います。 ・ホーム舗装目地設置・端部階段設置作業を行います。