

# 月間工程のお知らせ ~回覧~


## ご近隣の皆様へ

開成駅ホーム延伸工事、1月度の月間工程をお知らせいたします。  
 工事中は何かとご迷惑、ご不便をおかけしておりますが、騒音・振動の低減、粉塵の飛散防止、周辺道路の安全確保に留意して工事を進めて参りますので、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

## 工事施工者連絡先

土木工事：鹿島建設株式会社 小田急開成駅工事（事）TEL 0465-46-9810

\*) 工事についてお気付きの点がございましたら、ご連絡願います。



\*) 工事予定は、天候等により変更する事があります。ご了承ください。

□：昼間作業 ●：騒音・振動がある作業  
 ▨：夜間作業

作業種別	1月																															備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
A: 線路内	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
B: 下り線用地内 土木工事（昼間）																																・ホーム舗装目地設置を行います。 ・用地復旧工事を行います。
B: 下り線用地内 土木工事（夜間）																																・ホーム端部柵・端部階段を設置します。 ・ホーム先端タイル設置を行います。 ・ホーム舗装および舗装目地設置を行います。
C: 上り線用地内 土木工事（昼間）																																・ホーム舗装目地設置を行います。 ・用地復旧工事を行います。
C: 上り線用地内 土木工事（夜間）																																・ホーム端部柵・端部階段を設置します。 ・ホーム先端タイル設置を行います。 ・ホーム舗装および舗装目地設置を行います。